
ISO/IEC 27001

Thomas Pohlmeyer
Laura Ehlis
München, 23.06.2026

Digitale Projektplanung mit Argos.Projekte



2© Bittner+Krull Argos.Forum 2026

Digitale Projektplanung mit Argos.Projekte

Ziel der Session Agenda

1. Roadmap & Einblicke (10 Min)

2. Themenwahl (5 Min)

3. Co-Creation Thema 1 (20 Min)

4. Co-Creation Thema 2 (20 Min)

5. Abschluss

 Einblick in aktuelle Entwicklungen

 Gemeinsame Diskussion von 
Herausforderungen

 Anforderungen und Ideen sammeln

 Austausch zwischen Anwendern und 
Interessenten
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Schematisierter Soll-Prozess in Anlehnung an die HOAI
Der Prozess verläuft für gewöhnlich durch das gesamte Unternehmen
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Roadmap & Einblicke

Projektplanung wird 
zunehmend 
datengetrieben.

Projekt-, Kosten-, Bau- 
und Asset-Daten 
wachsen zusammen 
und ermöglichen 
bessere 
Entscheidungen.

1

Roadmap, Trends und gemeinsamer Blick in die Zukunft

Welche Herausforderungen beschäftigen Netzbetreiber heute – und wie entwickeln wir Argos.Projekte weiter?

KI und 
Automatisierung 
werden Projektleiter 
bei Routineaufgaben 
unterstützen.

Von der Projektanlage 
bis zur Terminplanung 
werden immer mehr 
Prozesse automatisiert.

2

Transparenz über 
Abhängigkeiten und 
Baufortschritt wird 
wichtiger als 
detaillierte 
Einzelpläne.

Projektverantwort-
liche wollen frühzeitig 
erkennen: 
 Welche Vorgänge 

sind kritisch? 
 Wo entstehen 

Verzögerungen? 

3

Ressourcenengpässe 
werden zum zentralen 
Steuerungsproblem.

 
Nicht der Plan ist der 
Engpass – sondern die 
Verfügbarkeit von: 
Personal, 
Dienstleistern, 
Budgets, Zeitfenstern

4

Projektplanung 
entwickelt sich zur 
kontinuierlichen 
Projektsteuerung

Planung, Ausführung 
und Reporting 
wachsen immer stärker 
zusammen.

5
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Roadmap Argos.Projekte – Von der Projektidee bis zur intelligenten 
Projektsteuerung
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Welche Themen wollen wir gemeinsam vertiefen?

• Bauzeitenplanung und Baufortschritt

• Kosten- und Budgettransparenz

• Dashboards und Transparenz

• Reporting und Portfolio-Sicht

• KI und Automatisierung

• Ressourcen- und Kapazitätsplanung

• Kollaboration

• Risikoerkennung
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Co-Creation

Wie läuft der Prozess heute?

Wer ist beteiligt? 

Welche Werkzeuge werden genutzt? 

Wo entstehen Medienbrüche?

Wo liegen die größten Herausforderungen?

Transparenz

Ressourcen

Datenqualität

Abstimmung

Wie sollte die ideale Lösung aussehen? 

Welche Informationen werden benötigt?

Welche Automatisierung wäre hilfreich? 

Welche Transparenz fehlt?

Welche Ideen habt Ihr?

Wünsche

Best Practices

Zukunftsbilder



Bittner+Krull Softwaresysteme GmbH 

Welfenstraße 31 A,  D-81541 München
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Tel.:  +49 89 458595-0
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